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должна сопровождаться минимально возможными негативными по-
следствиями. 
В частности, для выполнения второго условия необходимо после 
проведения экономической диагностики каждого региона Украины, 
т.е. анализа их хозяйственной специфики, а именно, природно-
ресурсного потенциала, имеющихся финансовых и трудовых ресурсов, 
оценки реальных возможностей и ограничений их оптимального ис-
пользования, выбирать приоритетные и в то же время структурно оп-
ределяющие для каждого региона материальные производства, благо-
даря развитию которых станет возможным повышение экономической 
эффективности их функционирования и уровня жизни населения.  
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Харківська національна академія міського господарства 
 
СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОНАННЯ ОБСЯГІВ БУДІВНИЦТВА, 
 ЗАПЛАНОВАНИХ ДЕРЖАВНИМИ І РЕГІОНАЛЬНИМИ  
ПРОГРАМАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 
Розглядаються   результати   стану  виконання  державних  і регіональних   про-
грам капітальних  вкладень,  на  фінансування  яких  залучалися  кошти  Державного  та  
місцевих  бюджетів,  і  чинники,   що  негативно  впливають  на досягнення  мети  про-
грам. 
 
Акценти  нової  стратегії  України   укладаються  в  загальний  
контекст  світового соціально-економічного розвитку,  що передбачає  
формування    інституційного  середовища,  яке б  стимулювало, з  од-
ного  боку,  підприємницьку  активність,  економічне  зростання  на  
основі  структурно-інноваційних  перетворень,  утвердження  сучасної  
соціальної  інфраструктури,  механізмів  соціально-ринкової  економі-
ки,  а  з  іншого – подолання  нагромадження  суперечностей  між  еко- 
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номікою  та  суспільством.  
Прискорення науково-технічного прогресу, досягнення стабіль-
ного розвитку держави та підвищення добробуту народу потребують 
значних інвестиційних ресурсів. Тому  в  бюджеті країни щорічно ви-
діляються вагомі суми для фінансування неприбуткових галузей, з  
метою   прискорення  інвестиційних процесів та економічних перетво-
рень.  
Для досягнення позитивних тенденцій в економіці та соціальній 
сфері, фінансової стабілізації в усіх галузях господарства Харківської 
області та підвищення на цій основі життєвого рівня населення Хар-
ківська обласна рада  щороку затверджує  проект  регіональної про-
грами  економічного і соціального розвитку  регіону «Програма соціа-
льного і економічного розвитку регіону» [1, 2]. 
Ця Програма ґрунтується на положеннях Конституції України, 
Законів України від 18 вересня 1991 р. №1560- XII «Про інвестиційну 
діяльність»,Указів Президента від 25 травня 2001 р. № 341/2001 «Про 
Концепцію державної регіональної політики» і від 5 лютого 2002 р. 
№104/2002 «Про  Програму заходів щодо завершення вступу України 
до Світової організації торгівлі», а також Послання Президента Украї-
ни до Верховної Ради України від 4 червня 2002 р. №100 «Концептуа-
льні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 
2002-2011 роки» [3-6].  
Тому кожний рік Харківською обласною державною адміністра-
цією до Міністерства економіки України направляється перелік 
об’єктів з пропозиціями до інвестиційних проектів, фінансування яких 
передбачає залучення коштів державного бюджету  [7,8]. 
В свою чергу перелік на регіональному рівні узагальнюється і фо-
рмується Головним управлінням  економіки та ринкових відносин Ха-
рківської облдержадміністрації.   
До переліку включаються об’єкти комунальної власності терито-
ріальної громади, які мають соціально-економічне значення для регіо-
ну і знаходяться в стадії будівництва. 
Протягом 2001-2003 рр. для досягнення запланованих обсягів ка-
пітальних вкладень, передбачених програмами соціального та еконо-
мічного розвитку Урядом було прийнято постанови  від 19.04.02р. 
№551 та від 17.07.03р. №1092 "Про затвердження переліку об'єктів, що 
фінансуються за рахунок державних централізованих капітальних 
вкладень у …" відповідних  роках [9, 10].  
На виконання зазначених постанов  за цей період за рахунок дер-
жавного бюджету спрямовано інвестицій в обсязі 35800,1 тис. грн., за 
рішеннями місцевих органів виконавчої влади інвестовано кошти міс-
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цевих бюджетів у сумі 144688,8 тис. грн., а також залучено коштів ін-
ших інвесторів – 16026,4 тис. грн. 
Але, незважаючи на значні спрямування коштів державного та 
місцевого бюджетів на будівництво об'єктів державних централізова-
них капітальних вкладень, заплановані  показники регіональної про-
грами економічного і соціального розвитку виконуються не в повному 
обсязі.  
Будівництво об'єктів за рахунок змішаних інвестицій будується 
повільними темпами понад 10 років за проектами, які не задовольня-
ють вимоги сьогодення. 
Недосягнення запланованих цілей протягом тривалого періоду, 
незабезпеченість населення в об'єктах невиробничого призначення 
(газифікація, лікувальні  заклади,  житло,  школи,  транспорт),  не ви-
конання кількісних показників державних та регіональних програм 
соціально-економічного розвитку і  зумовили актуальність даного до-
слідження. 
Так, протягом 2001-2003 рр. в регіоні  було започатковано  будів-
ництво 7-ми  нових  об'єктів  за  рахунок  державних  централізованих  
вкладень, проектна  кошторисна  вартість  яких 17456,4 тис. грн. Слід  
зазначити,  що  об'єкти  нового  будівництва  з кошторисною  вартістю  
30-80 тис. грн.  на сьогодні завершені  в повному обсязі. Загальний 
обсяг  залучених змішаних  капітальних  вкладень в  об'єкти  будівниц-
тва  регіону  виробничого та невиробничого призначення склав 
193008,85 тис. грн., з яких  за  рахунок державного  бюджету – 35800,1 
тис. грн.;  місцевих  бюджетів – 144688,8 тис. грн.;  інших  коштів – 
12519,95 тис. грн.  або 18,5, 74,9 і 6,6%  відповідно. При цьому, най-
більш питому  вагу 74,72%  направлено  на  будівництво   метрополі-
тену,  а  решту 25,28% на  інші галузі, з яких: 5,97% направлено  на  
реконструкцію  будинку "Держпром"  та  5,42%  на  реконструкцію  
театру ім. Пушкіна. У галузь охорони  здоров'я,  яка визначена   регіо-
нальною  програмою  соціально-економічного  розвитку   пріоритет-
ною, направлено 2,81%, а  також,  в покращення  сільської  інфрастру-
ктури,  яка  за  програмою  є пріоритетною,  направлено  лише 0,78%. 
Залучення інших  небюджетних  інвестицій в нові об'єкти  будів-
ництва сприяє, насамперед, ефективному  використанню     бюджетних  
коштів  та  запобіганню  довгобудів.  Підтвердженням   цього  виснов-
ку  є школа в смт. Краснокутськ, кошторисною  вартістю 463,4 тис. 
грн.  Так,  будівництво   було  розпочато  в 2002 р. Упродовж  2002-
2003 рр. за  рахунок   державних  коштів  профінансовано 200 тис. грн., 
місцевих – 1600 тис. грн.  з  одночасним   залученням  1663,4 тис. грн.   
коштів  інших   інвесторів. Це  дозволило  за  два роки  збудувати  об'- 
Коммунальное хозяйство городов 
 
51
єкт  соціального  значення  і  досягнуто  мети  програми.  
Привертає  увагу  той  факт,  що  загальна  сума  інвестицій  має  
стабільну  тенденцію  збільшення  з  кожним  роком, але  цього  не  
можна  сказати  про   кожний  окремий  вид  інвестицій.  На  фоні  
стрімкого  збільшення  інвестицій  з  місцевих  бюджетів,  фінансуван-
ня  з  державного  бюджету  зменшувалось.  Одночасно  простежується 
позитивна тенденція  щодо  залучення  інвестицій  з інших джерел,  що 
свідчить   про повільне збільшення  зацікавленості  підприємств  вкла-
дати  власні  кошти  в  об'єкти  будівництва [11].  
Однак, соціально-економічні програми в частині виконання обся-
гів будівництва, нажаль, реалізуються не в повній мірі. Досягненню   в 
повній  мірі  мети програм,  в частині  освоєння капітальних  вкладень,  
заважає існування   ряду  причин  правового,  організаційного  та  соці-
ального   характеру.  
Недостатньо задіяний менеджмент по залученню альтернативних 
джерел – інвестицій приватних власників, кредитів та інших щодо фі-
нансування об’єктів будівництва не сприяє досягненню мети   еконо-
мічного та соціального розвитку.   
Можна  стверджувати,  що  для  регіону  є  актуальною  неритміч-
ність  фінансування,  яка  призводить  до  морального  та  фізичного  
зношення  будівель  і обладнання. Наприклад, у 2002 р. було передба-
чено фінансування 57 об’єктів за рахунок державних централізованих 
капітальних вкладень на загальну суму 24441,0 тис. грн., фактично 
вкладено в будівництво 27 об’єктів на загальну суму 17509,1 тис. грн. 
[13]. 
Крім того, існує недосконала  системи  планування  та  розподілу  
бюджетних  асигнувань, яка  не  дозволяє  концентрувати  кошти  на  
пускових  об'єктах  з високим  рівнем  готовності. Наприклад: Харків-
ській  державний  академічний  російський  драматичний  театр  ім. 
Пушкіна,  кошторисною  вартістю 21534,6 тис. грн.,  будівництво яко-
го  розпочато  з  1995 р., до  повної  готовності  не вистачало  тільки 
3316,3 тис. грн.,  аналогічно – газифікація  села Велика  бабка Чугуїв-
ського району  з кошторисною  вартістю 2700 тис. грн.  та рівнем  го-
товності 80%  і   до завершення  його  достатньо було б 405 тис. грн.  
Про недосконалість системи планування як на місцевому,  так і на  
державному рівнях свідчить ще той факт, що при наявності довгобудів 
кожний рік розпочинається нове будівництво об’єктів.  
Таким  чином, недосконалість  системи  планування  при  розпо-
ділі  інвестицій  в  капітальні  вкладення   за  рахунок   бюджетних  
коштів  як  на  місцевому,  так  і  на  державному  рівнях  в  об'єкти  з  
високим  рівнем  готовності  впливає  на  мету  виконання  державних   




Незважаючи на те, що відсоток фінансування, який складає  
83,5%, є вагомим, заплановані обсяги будівництва, передбачені держа-
вними та регіональними програмами економічного і соціального роз-
витку, залишаються невиконаними, внаслідок недосягнення заплано-
ваного  обсягу  фінансування. 
Так, протягом трьох років було передбачено фінансування з дер-
жавного бюджету 61 об’єкту Харківської області на загальну суму 
42865,5 тис. грн., але фактично направлено бюджетних коштів лише 35 
об’єктам,  або 57%  від запланованих у розмірі  35800,1 тис. грн. [12]. 
Вищевикладені причини вплинули  на  ефективність  виконання  
регіональних  програм  соціально-економічного  розвитку. 
Для підвищення ефективності виконання  державної  та  регіона-
льних  програм  в частині  інвестування  в  об'єкти  капітального  буді-
вництва  коштів  бюджетів  усіх   рівнів необхідно, насамперед, ство-
рювати  такі умови  в  регіоні,  які  б підвищували зацікавленість  під-
приємств  інвестувати  власні  кошти  в  об'єкти  будівництва, передба-
ченими  державною та регіональною програмами.  
Крім того, при  плануванні  асигнувань  місцевих  бюджетів,  в  
першу  чергу,  враховувати  об'єкти з  високим  рівнем  готовності  та 
тривалим  терміном  будівництва. 
З метою визначення доцільності   завершення будівництва    по 
об’єктам-довгобудам, будівництво яких здійснюється понад 10 років  
та відсоток готовності до 80%, переглянути зведену проектно-кошто-
рисну документацію і  в залежності від інфраструктури на теперішній 
час  визначити  доцільність капітальних вкладень в подальшому. 
За  умови  подолання  зазначених  перешкод  ефективність  вико-
нання  Державної  та  регіональних  програм  в частині  інвестування  в  
об'єкти  капітального  будівництва  коштів  бюджетів  усіх   рівнів  
значно  підвищиться. 
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9.Про затвердження переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок державних 
централізованих капітальних вкладень у 2002 році: Постанова КМУ від 19.04.02р. №551. 
10.Про затвердження переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок державних 
централізованих капітальних вкладень у 2003 році: Постанова КМУ від 17.07.03р. 
№1092. 
11.Про порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестицій-
них проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету: Постанова КМУ 
від 25.11.99р. №2145. 
12.Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівницт-
ва: Постанова КМУ від 27.12.01р. №1764. 
13.Статистичні бюлетені Управління статистики Харківської обласної державної 
адміністрації по капітальним інвестиціям за 2002-2003 рр. 
Отримано 07.02.2006 
 
УДК 332.14 : 339.137.23 (477) 
 
В.О.БЕЗУГЛА 
Кременчуцький державний політехнічний університет  
 
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ 
УКРАЇНИ 
 
Пропонується інтегральний показник оцінки конкурентоспроможності регіонів з 
використанням методів таксономічного аналізу. На основі запропонованого розрахунко-
вого показника здійснено оцінку конкурентоспроможності регіонів України за період 
2001-2003 рр. 
 
Прагнення України динамічно інтегруватися в світову економічну 
систему передбачає необхідність використання загальноприйнятих в 
міжнародному суспільстві показників ефективності участі країни в 
глобальному процесі світового економічного розвитку. У зв’язку з цим 
особливого значення набуває оцінка конкурентоспроможності націо-
нальної економіки, а також її важливої складової – регіональної еко-
номічної системи, значення якої дуже зросло в умовах  ринкової еко-
номіки. Проведемо аналіз існуючих методів оцінки конкурентоспро-
можності.  
Умовно об’єкти оцінки конкурентоспроможності можна поділити 
на три рівні: 
1. Мікрорівень – товари (послуги), технологія, робітники, під-
приємство. 
2. Мезорівень – галузь, регіон. 
3. Макрорівень – країна, група країн [1, с.116]. 
Проблемам оцінки конкурентоспроможності на мікрорівні при-
свячені роботи  [2-7]. 
